

프로젝트 후 느낀점

☰ 태그	느낀점
------	-----

프로젝트 후 느낀점

📌 프로젝트 내부 구조상 발생한 리더십 평가의 한계

이번 프로젝트에서 CTO 역할로 평가 기준은 *팀 전체의 발표 퍼포먼스*까지 포함되어 있었지만, 현실적으로 프로젝트 진행 과정에서는 다음과 같은 **구조적 어려움**이 있었다:

- 팀 내부의 **커뮤니케이션 공백**(연락 지연, 전달 내용 미이행)
- 지정된 작업 범위 내에서 **필수 항목 미완료 발생**
- 발표 단계에서 합의된 자료 대신 **별도 환경에서 발표가 진행**되는 이슈

이러한 부분은 CTO가 직접 수행할 수 있는 영역이 아니라,

협업 구조에서 발생하는 외부 요인에 가까웠다.

그럼에도 불구하고 저는 프로젝트의 완성도를 유지하기 위해
필요한 기술적 요소(데이터 로드 오류 해결, 코드 구조 정비)를
보완하며 프로젝트를 정상적으로 마무리했다.

📌 평가 기준과 실제 기여 간의 간극

프로젝트 리더십 평가는 팀 전체의 발표 퍼포먼스를 기준으로 이루어졌기 때문에
팀원의 발표 방식이나 개인별 작업 누락도 모두 리더 책임으로 귀결되었다.

하지만 **실제 기여도 측면**에서는 다음 역량이 분명하게 드러났다:

- 데이터 파이프라인 전체를 설계 및 실행
- 확장 분석 단계 직접 구현
- 팀원이 어려워한 데이터 로드 및 전처리 오류 해결
- 전체 프로젝트 흐름 유지

즉, **기술 리더로서의 핵심 역할은 일정 수준 이상 수행했다**

📌 프로젝트 후 느낀점

오히려 이번 경험을 통해

- 리더십은 기술뿐 아니라 구조 설계 + 커뮤니케이션 관리까지 포함된다는 것
- 팀원의 책임 미이행도 결국 리더의 조율 대상이 된다는 것
- 발표 단계에서도 리더로서 환경 통제의 중요함을 배웠다는 것

이라는 점을 더 깊게 체감할 수 있었다.

이로 인해 다음 프로젝트에서는

- 더 강한 사전 조율
- 명확한 역할 문서화
- 발표 환경 리허설
- 협업 기준의 명확한 정의

등을 적용함으로써 **리더십·기술·커뮤니케이션 모두 강화된 형태로 성장하는 기반**이 되었다.